


# A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

<b>Gebied</b>	Oost-Nederland
<b>Onderwerp</b>	Hoofdwegen
<b>Ministerie</b>	VenW
<b>Fase</b>	Planstudie



**Opgave** De groei van het autoverkeer belemmert op termijn een goede verkeersafwikkeling.

**Oplossing** In de startnotitie 'Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen' zijn de alternatieven beschreven die in de planstudie dienen te worden onderzocht:

- de doortrekking van rijksweg 15 als autosnelweg, 2x2 rijstroken tussen knooppunt Ressen en de A12, inclusief een volwaardige aantakking op de A12 met weefvakken tussen Duiven en Zevenaar;
- de opwaardering van bestaande infrastructuur A50/A12/A15/A325-N325 in combinatie met OV-maatregelen binnen het bestaande netwerk (het regiocombi(structuur)alternatief);
- doortrekking van de A15 tussen Ressen en de A12 Zevenaar-oost langs de Betuweroute (het bundelingsalternatief).

## Planning

Trajectnota/MER: 2011  
Standpunt 2011

**Financiën** Voor dit project is een budget beschikbaar van € 750 mln (prijsspeel 2006, incl. het project A12 Ede-Grijsoord, incl. BLD-bijdrage). Daarvan stelt het rijk € 375 mln beschikbaar en de regio € 112,5 mln. Het restant (€ 262,5 mln) dient door een regionale vorm van beprijzing te worden opgebracht (bedragen zijn incl. BTW en prijspeel 2006,

bestuursovereenkomst 2006 VenW, provincie, stadsregio). De planstudiekosten zullen voor 50% door het rijk en voor 50% door de regio worden bekostigd.

**Politiek/bestuurlijk** In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 is geconstateerd dat de startnotitie op verzoek van de regio is uitgebreid en dat het nodig is om meer alternatieven te onderzoeken. In de richtlijnen zijn deze alternatieven opgenomen. De voorbereiding van het bestuurlijke voorkeursalternatief begint direct als voldoende beslisinformatie beschikbaar komt.

In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010 is geconstateerd dat op basis van de recente ramingen het beschikbare budget voor geen van de onderzochte alternatieven toereikend is. Een financiële verkennersgroep van rijk en regio inventariseert financieringsscenario's, aanvullende financieringsopties en opties voor versoberingen.

**Uitvoering** In 2010 wordt een PPC uitgevoerd.

## Projecthistorie

	'06	'07	'08	'09	'10	'11
Algemeen						
MIRT fase			•			
Opgave						
Oplossing				•		
Planning						
Financiën						
Pol./Best.						•

## Toelichting op de wijzigingen

**2008:** het project is overgegaan van de verkenningsfase naar de planstudiefase.

**2009:** op 14 mei 2008 is de startnotitie ter visie gelegd. In deze startnotitie zijn naar aanleiding van inspraak nieuwe stijl twee extra oplossingen opgenomen.

**2011:** omdat op basis van recente ramingen het budget niet toereikend is, inventariseren het rijk en de regio de mogelijkheden voor oplossing hiervan.