

## Project Mainportontwikkeling Rotterdam Realisatie IF 16.01.02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	orig	t/m'09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	later	huidig	orig
<b>CATEGORIE o</b>												
<b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>												
Uitvoeringsorganisatie <sup>1)</sup>	24	25	15	3	1	2	2	1			pm	pm
750 ha	30	30	30								2021	2021
Groene verbinding	31	31	15	8	8						2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0	0								2021	2021
<b>Landaanwinning</b>												
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	2	2	2			0					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie <sup>2)</sup>	112	109	61	7	10	0	5	6	5	18	pm	pm
Landaanwinning	721	707	16	0	356	349					2013	2013
BTW Buitencontour	134	131	0	0	68	66					2013	2013
Onvoorzien <sup>3)</sup>	111	109			0	0	42	11		58	pm	pm
<b>Totaal categorie o</b>	<b>1.165</b>		<b>139</b>	<b>18</b>	<b>443</b>	<b>417</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>76</b>		
<b>Begroting (IF 16.01.02)</b>			<b>18</b>	<b>443</b>	<b>417</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>5</b>				

1) Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder uitvoeringsorganisatie.

2) In de jaren 2021 e.v. is een bedrag van € 10 mln beschikbaar voor natuurcompensatie, welke niet in de opbouw tabel is opgenomen.

3) Hiervan is nog € 42,9 mln gereserveerd in het FES.

## Ruimte voor de Rivier Realisatie IF 16.02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	orig	t/m'09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	later	huidig	orig
<b>CATEGORIE o</b>												
<b>Projecten Nationaal</b>												
Uitvoeringskosten	2.004	2.011	307	100	135	143	366	375	407	172	2015	2015
Planstudiekosten	82	67	64	12	5						2011	2010
Projectorganisatie en projectmanagement	149	149	82	14	13	10	6	4	3	18	2015	2015
EU en projectgebonden ontvangsten	100	97	3		20	20	20	20	17			
<b>Totaal categorie o</b>	<b>2.335</b>		<b>457</b>	<b>127</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>392</b>	<b>399</b>	<b>427</b>	<b>190</b>		
<b>Begroting (IF 16.02)</b>			<b>127</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>392</b>	<b>399</b>	<b>427</b>				

## Maaswerken Realisatie IF 16.03

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	orig	t/m'09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	later	huidig	orig
<b>CATEGORIE o</b>												
<b>Projecten Nationaal</b>												
Zandmaas	534	539	283	43	38	33	38	29	28	42	2017	2017
Grensmaas	147	142	75	13	4	4	4	4	4	39	2022	2022
<b>Totaal categorie o</b>	<b>681</b>		<b>358</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>81</b>		
<b>Begroting (IF 16.03.01 en IF 16.03.02)</b>			<b>56</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>32</b>				