

Spoorwegen Goederenvervoer Planstudie IF 13.05.02

BEDRAGEN IN € MLN	KOSTENRAMING			BUDGET	PLANNING							UITVOERING
	Projectomschrijving	min.	max.		taakstellend	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
CATEGORIE 1												
Projecten Nationaal												
Aslasten Cluster III				37	uo							2010-2015
Goederenroute R'dam-Noord Nederland (GoeNoord)				71	uo							2010-2013
Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua				156		uo ¹⁾						2011-2013
Projecten Limburg												
Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (Ijzeren Rijn)				pm								pm
Projecten Oost-Nederland												
Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)				5								
Overige projecten												
Kleine projecten/studies				7								
Totaal categorie 1				276								

1) Een deel van het project is reeds in uitvoering en opgenomen in het realisatieprogramma.

Legenda
uo uitvoeringsopdracht

Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02

Projectomschrijving	TOTAAL			BUDGET IN € MLN							OPLEVERING	
	huidig	orig	t/m'09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	later	huidig	orig
CATEGORIE o												
Projecten Nationaal												
Geluidspilot Goederenvervoer	6	13	4	2							2010	2010
PAGE risico reductie	18	18	3	2	3	3	3	3	2		2009/div	2009/div
Projecten Zuidvleugel												
Electr. empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek	10	9	6	3	1							
Projecten Zuidwestelijke Delta												
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	83	83	67	2	2	3	4	3	2	1	2009/11	2009/10
Projecten Oost-Nederland												
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	146	20	7	5	16	17	21	24	26	30	2015	-
Overige projecten												
Kleine projecten	3	3	1	1	1							
Nazorg gereedgekomen Lijnen-halten	3	2	1	2	1							
Totaal categorie o	269		88	16	23	23	28	30	31	31		
Begroting (IF 13.03.02)				16	23	23	28	30	31			