

Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING		
	huidig	vorig	t/m'09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	later	huidig	vorig	
CATEGORIE o													
Projecten Nationaal													
Benutten													
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)	158	158	153	5								divers	divers
Geluidsanering Spoorwegen ¹⁾	415	406	1	12	5	2	1	6	14	374		divers	divers
Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	7	7	7	0								divers	divers
Kleine projecten ²⁾	24	65	16	4	2	2	1	0				divers	divers
HSA Claim	56	59	40	17								nvt	nvt
Amsterdam-Utrecht-Maastricht/Heerlen													
Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht	986	986	961	7	5	5	5	1				2006/07	2006/07
Stations en stationsaanpassingen													
Kleine stations	81	75	1	7	9	9	9	9	9	28		divers	divers
Overige projecten/lijdelen enz.													
Afdekking risico's spoorprogramma's	76	76		76								nvt	nvt
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	365	365	265	18	20	13	24	16	5	5		divers	divers
Intensivering Spoor in steden (I)	244	285	168	10	10	10	10	10	10	16		divers	divers
Intensivering Spoor in steden (II)	0	142	0									divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	55	53	30	4	7	5	5	4	1			divers	divers
Ontsnippering	84	89	4	6	13	13	12	9	9	19		divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland													
Amsterdam-Almere-Lelystad													
OV SAAL korte termijn	629	-		28	66	104	120	132	126	52		2016	-
Stations en stationsaanpassingen													
Amsterdam Centraal spoor 10/15	77	77	71	1		2	3	1				2004/pm	2004/10
Amsterdam Centraal Cuypershal	37	36		4	7	13	9	4	1			2011	2011
Amsterdam Centraal Fietsenstalling	34	34	1	1	0	2	5	5	5	14		2009/15	2009/15
Overige projecten/lijdelen enz.													
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	184	182	73	20	34	30	20	7				divers	divers
Projecten Utrecht													
Amsterdam-Utrecht-Maastricht/Heerlen													
Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	992	999	334	51	79	65	65	72	74	253		2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen													
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	332	331	41	27	40	46	54	46	38	40		2015	2014
Overige projecten/lijdelen enz.													
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	29	29		6	17	6						2013	2013
Projecten Zuidvleugel													
Stations en stationsaanpassingen													
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	115	108		22	28	28	16	15	6			2013	2008/12
Den Haag Centraal: terugbouwen sporen 11/12	30	24	1	1	2	12	8	4	2			2013	2013
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	267	267	80	48	48	48	33	12				2012	2011/12
Overige projecten/lijdelen enz.													
Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft	452	453	116	51	53	55	49	48	25	55		2014	2013
Projecten Brabant													
Stations en stationsaanpassingen													
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	59	53	19	3	10	10	8	5	4			2014	2013
Projecten Oost-Nederland													
Utrecht-Arnhem-Zevenaar													
Traject Oost (perronverbredingen)	21	21	18	0	1	1	1					2006/08/11	2004/08
Traject Oost uitv. convenant DMB	206	207		0	3	13	25	33	32	100		div. tot 2019	2012/17
Sporen in Arnhem	248	248	50	62	80	36	15	6				2012	2007/12
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	101	83	39	21	15	12	7	7				2011/13	2011/pm
Spoorzone Ede	41	-	2	2	8	15	8	4	3			nvt	-

Financiële tabellen VenW | Bijlage II

Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN									OPLEVERING	
	huidig	orig	t/m'09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	later	huidig	orig	
Overige projecten/lijdelen enz.													
Hanzelijn	1.128	1.116	434	218	168	125	71	48	40	25	2012	2012	
Totaal categorie o	7.534		2.924	731	726	682	582	504	404	981			
Begroting (IF 13.03.01)				731	726	682	582	504	404				

- 1) Exclusief deel financiering VROM.
- 2) Het betreft het project knelpunt Baarn.